

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области
_____ Р.Н. Захаров
«___» _____ 2024 г.

Утверждаю
заместитель Председателя Правительства Смоленской области
_____ В.М. Хомутова
«___» _____ 2024 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»**

2024 года

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

наименование муниципального образования

| КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА | РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» |
|---|--|
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста» <i>(МБОУ СШ № 7, МБОУ ОШ № 5, МБОУ Мушковичская ОШ, МБОУ Подрощинская ОШ, МБОУ Суетовская ОШ)</i> | |
| | Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста» на основании типового дизайн проекта |
| до 15 января | Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до 31 января | Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» |
| | Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до 1 марта | Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» |
| | Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| до 31 января | Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста» |
| до 1 июля | Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| | Проведены ремонтные работы |
| до 1 августа | Отв. Зуева Т.А., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| | Поставлено, установлено и налажено оборудование |
| до 10 августа | Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| | Проведен Фотомониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России |
| 1 сентября | Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| | Открыты Центры «Точка роста» |

| | |
|-------------------|--|
| | Отв. заместитель Главы МО Соловьева Н.Н., руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |
| сентябрь - ноябрь | Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) |
| | Отв. заместитель Главы МО Соловьева Н.Н., руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В. |

Согласовано
министр образования и науки
Смоленской области

_____ В.В. Новиков
«___» _____ 2024 г.