



Утверждаю
директор МБОУ Мушковичская ОШ
Н.Л. Безбородова
«12_» января 2024 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
2024 года МБОУ Мушковичская ОШ**

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА	РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	Ответственные
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста» (МБОУ Мушковичская ОШ)		
до 15 января	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста» на основании типового дизайн проекта	Директор – Безбородова Н.Л.
до 31 января	Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста»	Директор- Безбородова Н.Л., контрактный управляющий-Полякова И.Н.
до 1 марта	Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста»	Директор- Безбородова Н.Л., контрактный управляющий-Полякова И.Н.
до 31 января	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста»	Директор- Безбородова Н.Л., контрактный управляющий-Полякова И.Н.
до 1 июля	Проведены ремонтные работы	Директор- Безбородова Н.Л., кладовщик – Шуйгина Н.В.
до 1 августа	Поставлено, установлено и налажено оборудование	кладовщик – Шуйгина Н.В.
до 10 августа	Проведен Фотомониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор- Безбородова Н.Л., кладовщик – Шуйгина Н.В.
1 сентября	Открыты Центры «Точка роста»	Директор – Безбородова Н.Л.
сентябрь - ноябрь	Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций)	Директор – Безбородова Н.Л.

Согласовано
министр образования и науки
Смоленской области

В.В. Новиков

«__» _____ 2024 г.